	
                                                   ПРОТОКОЛ  №10
заседания   общественной   комиссии    по  обеспечению   реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды  на   территории     Рославльского     городского         поселения
Рославльского района  Смоленской области»  

«31» мая    2018г.                                                                                г.Рославль
Время проведения: 15-30  
Место проведения: г.Рославль пл.Ленина,1, каб.5
Присутствуют:
Председатель комиссии – председательствующий                                      В.В. Ильин 
Заместитель председателя  комиссии                                              Е.А.Михайловский
Секретарь  комиссии                                                                                      С.В.Черных
Члены комиссии :   А.В.Крюков, И.А.Александров,  Л.С.Гаврилюк, С.И.Белевитнев, 
Кворум имеется. Заседание общественной комиссии правомочно.

Приглашенные – народный фронт                                                 Марченков А.В.
Радио Радимичи -                                                                                   Степченкова В.В.
Пресс – секретарь                                                                                   Мажейкина Е.О
Подрядные организации :
 ООО  «Дворстрой»  -                                                                                  Гришкин Д.Н.
ООО  «Управляющая  компания»                                                            Трофимов В.И. 
ООО  « Жилищник-1 »-                                                                                Суворов А.Л.

   Повестка дня:
1.О ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на территории Рославльского городского поселения
Рославльского района Смоленской области» на
2018-2022 годы
2.О ходе выполнении основного мероприятия №1 
«Благоустройство   дворовых территорий  » 
муниципальной программы   в 2018 году

          1.По первому вопросу  слушали:
         Ильин В.В.,  отметил,   муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 01.12.2017  №  2432 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.03.2018 № 583) (далее – Программа)  размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, в сети Интернет, в Модуле ГИС ЖКХ.
            В 2018 году общий объем финансирования  Программы составляет  – 28 941,9 тыс. рублей, из них:
- на благоустройство дворовых территорий  МКД -  19726,7 тыс.рублей
- общественных территорий  - 9215,2тыс.руб.
В 2018 году будет благоустроено 18 дворовых  и 4 общественные территории
По дворовым территориям:
Разработаны планы  и дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, прошло их обсуждение ,согласование с представителями  собственников МКД .
Дизайн-проекты размещены на сайте в разделе Формирование современной городской среды  (раздел ход реализации)      
Было объявлено и проведено 3 электронных аукциона.   По результатам  аукционов  заключено  3 муниципальных контракта  на благоустройство 18 дворовых территорий. 
С 23.04.2018 года подрядные организации приступили к работам.
 Общественные территории:
По результатам рейтингового голосования в 2018 году будут благоустроены 4 общественные территории:
- пешеходная  зона  (участок от комплекса «Рыбка » вдоль школы  №9 до выхода к дому  №21 в 15 микрорайоне);
- пешеходная зона по ул.Смоленская (участок от ул.Мичурина до школы  №4 и детского сада «Ладушки»)
- пешеходная зона по ул.Ленина (участок от ул.Пушкина –школа № 6до ул.Братской)
- пешеходная зона (участок)вдоль ул.Красноармейской от пересечения с ул.Э.Репина до дома  №11 на 17 микрорайоне и выходом на ул.Восточная. 
     По состоянию  на 31.05.2018г. проведено 4 аукциона,  заключены муниципальные контракты на благоустройство   общественных территорий. Сроки выполнения работ по всем территориям: с 21.05. по  15.08.2018г.
       Обсудив информацию, предложено:
       1.Информацию принять к сведению.
        Голосовали: За  - 7;   Против - 0 ;  Воздержалось - 0. Решение принято.
       По второму вопросу слушали:
        Ильин В.В.:   По результатам  аукционов  определены Подрядчики  с которыми заключены   муниципальные контракты  на благоустройство 18 дворовых территорий. С 23.04.2018 года подрядные организации приступили к работам.
Подрядчиками представлены графики производства работ. Графики соблюдаются, в соответствии с муниципальными контрактами срок  завершения работ по благоустройству на всех дворовых территориях – 15августа 2018года.
На заседание  комиссии приглашены руководители Подрядных организаций, им слово о ходе работ на дворовых территориях.
	Гришкин Д.Н.:
– работы на дворовых территориях ведутся по графику , в июне планируем завершить и сдать работы по 4 дворовым территориям (ул.Пролетарская.72,Белинского,д.19,п.Стеклозавода  д.№№1 ,11а) и в июле  завершить  еще 2 дворовые территории.  (1-й Пролетарский д.9 и 2-пер.Энгельса,12)  Далее перейдем  к благоустройству  дворовых территорий в соответствии с контрактом  ( ул.Мичурина д. №№ 194, 200, Каляева 5а, 12мкр-н-11, Пушкина ,82   и далее , 16мкр-н-8, 16мкр-н-20,16мкр-н-2) .
     Трофимов В.И. – работы по всем дворовым территориям (17 мкр-н д.2/2,
 34 мкр-н д.5 и 17мкр-н д. №№11,12) продолжаются, выполнен демонтаж старых конструкций проездов, тротуаров, установлен бордюр, вырезка и кронирование деревьев ,на 2-х домах готово основания  под укладку асфальтобетона. Работы выполняются по графику, планируем в июле месяца закончить все работы на 4-х дворовых территориях.
       Обсудив, полученную информацию  предложено:
   1.Информацию  принять к сведению.
   2.Очередное заседание общественной комиссии сделать выездным.
    Голосовали: За  - 7;   Против - 0 ;  Воздержалось - 0. Решение принято.


Председатель общественной комиссии                                                         В.В.Ильин

Заместитель  председателя                                                                 Е.А.Михайловский

Секретарь  комиссии                                                                                   С.В.Черных

Члены общественной комиссии:                                                                 А.В.Крюков
                                                                                                               И.А.Александров
                                                                                                               С.И.Белевитнев
                                                                                                                  Л.С.Гаврилюк
                                                                                                               

